

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ТЭС" в 2017 г., млн. рублей с НДС (2017 год)

с НДС

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток финансирования по результатам периода *	Оценочные ** в том числе за год				Причины отклонений	
			всего	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный год	всего		за отчетный год	% отклонения по результатам утверждаемой ПСД	% отклонения по результатам инвентурных проверок			
				план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт										
	ВСЕГО	259,210	259,210	262,068	29,055	29,055	53,112	43,663	50,630	78,860	126,414	110,490	262,068	262,068	260,609	260,609	-2,858				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1,476	1,476	1,476	0,000	0,000	0,000	0,000	1,476	1,476	0,000	0,000	1,476	1,476	1,476	1,476	0,000				
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2	Создание системы телемеханики и связи	1,476	1,476	1,476	0,000	0,000	0,000	0,000	1,476	1,476	0,000	0,000	1,476	1,476	1,476	1,476	0,000				
1.2.2	Монтаж телемеханики в РП и ПП подкающих реконструкции с учетом материалов, оборудования, работ, проекта	1,476	1,476	1,476	0,000	0,000	0,000	0,000	1,476	1,476	0,000	0,000	1,476	1,476	1,476	1,476	0,000				
2	Новое строительство	246,225	246,225	249,129	29,055	29,055	45,423	36,221	48,285	76,513	123,463	107,341	249,129	249,129	248,659	248,659	-2,904				
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	30,340	30,340	29,560	0,000	0,000	0,000	2,768	2,862	0,094	27,478	26,698	29,560	29,560	29,090	29,090	0,780				
2.1.1	Прокладка кабелей 10 кв от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм ² , вкален сплеструющихся с янском 100%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.2	Прокладка кабелей 10 кв сечением 3х240 мм ² от центров питания до РП (ТП), имеюших один питающий кабель	2,862	2,862	2,862	0,000	0,000	0,000	2,768	2,862	0,094	0,000	0,000	2,862	2,862	2,862	2,862	0,000				
2.1.3	Коммерческий учет электроэнергии	26,972	26,972	26,228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,972	26,228	26,228	26,228	26,228	26,228	0,744				
2.1.3.1	Система учета РЭС Создание/модернизация НИК Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТЭС" на жилые дома частного сектора	26,972	26,972	26,228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,972	26,228	26,228	26,228	26,228	26,228	0,744				
2.1.4	Строительство распределительных трансформаторных пунктов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				



Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Галина Д.В.
20 18
М.П.

